

Утверждено
Приказом № 95/д от 28.12.2021 г.
Директор ГБОУ ООШ с. Максимовка
_____Зайнутдинов Р.С.

Комплексный план (дорожная карта) создания и организации работы
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в ГБОУ ООШ с. Максимовка
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Создание на сайте образовательной организации, в которой в 2022 году будет открыта Центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей соответствующей вкладки	Январь 2022г	Абросимова Л.В.
2.	Информирование общественности о ходе создания и работы Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в ГБОУ ООШ с. Максимовка на сайте школы и в социальных сетях.	постоянно	Руководитель ТР
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	февраль-март 2022 г	Директор
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Март 2022 г	Директор
5.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым	март-август 2022 г	Директор, Руководитель ТР

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Биология», «Химия».		
6.	Начало ремонтных работ в кабинетах Центра «Точка Роста»	Июнь 2022 г	Директор
7.	Размещение информации и фоторепортажей на сайтах.	В соответствии с медиапланом	Абросимова Л.В.
8.	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра «Точка Роста»	ежемесячно	Руководитель ТР
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август 2022 г	Директор
10.	Торжественное открытие Центра «Точка Роста» в ГБОУ ООШ с. Максимовка	1.09.2022	Директор, Руководитель ТР
11.	Создание информационных сюжетов о старте начала работы Центра	Август 2022 г	Руководитель ТР
12.	Информационное сопровождение работы Центра.	постоянно	Руководитель ТР